«СОГЛАСОВАНО»

Представитель АО ТЭПТС «Теплоэнерго»

_____

«____» _____2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК «Маранга»

_____ Ткаченко Е.В.

«____» _____2021г.

Г Р А Ф И К

предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному сезону

2 0 21 - 2 0 22 гг.

№ п/п	Адрес	Промывка системы цо		ревизия оборуд.		ввод ц о		в/д система		Ввод гвс и система гвс		т/обменник		Свидетельства готовности	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	5 Линейный проезд, д.72-4	17.08. 2021		17.08. 2021		20.08. 2021		20.08. 2021		–		–		15.09. 2021	
2	7 Новый, д. 100-2	23.06. 2021		23.06. 2021		23.06. 2021		27.08. 2021		–		23.06. 2021		15.09. 2021	

«СОГЛАСОВАНО»

МУП «Городское хозяйство»

_____

«____» _____2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК «Маранга»

_____ Ткаченко Е.В.

«____» _____2021г.

Г Р А Ф И К

предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному сезону

2 0 21 - 2 0 22 гг.

№ п/п	Адрес	Промывка системы цо		ревизия оборуд.		ввод ц о		в/д система		Ввод гвс и система гвс		т/обменник		Свидетельства готовности	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Ленина, д. 175	06.07. 2021		06.07. 2021		09.07. 2021		09.07. 2021		–		–		15.09. 2021	
2	Шаумяна, д. 11	03.08. 2021		03.08. 2021		06.08. 2021		06.08. 2021		–				15.09. 2021	
3	П.Тольятти, 42-3	20.07. 2021		20.07. 2021		23.07. 2021		23.07. 2021		–		23.07. 2021		15.09. 2021	

Ведущий инженер ПТО Ассистент